

회의록



강의명	자바 & 파이썬을 활용한 데이터 융합
팀 명	서비스 개발자 양성과정
프로젝트명	//복그러움//
팀 원	고양이의 발자국
	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연

회의 제목: 프로젝트 주제 선정	
회의 일시	2024년 6월 17일 오전 10시
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div><div>- 목적: 프로젝트 주제 선정</div><div>- 주요 안건: 1. 프로젝트 주제</div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div><div>1.야구</div><div>2.뮤지컬</div><div>3.여행 & 식물</div><div>4.향수 공방</div><div>5.독관모(독서 관한 모든 것)</div><div>6.클라우드펀딩</div></div>
추가 논의 사항	<div><div>- 다음 회의 일정: 2024년 6월 18일 오후 2시</div><div>- 기타 논의 사항: 없음</div></div>

회의 제목: 프로젝트 주제 선정	
회의 일시	2024년 6월 18일 오전 10시
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div><div>- 목적: 프로젝트 주제 선정</div><div>- 주요 안건:<div>1. 프로젝트 주제 후보 선정 및 평가</div><div>2. 최종 프로젝트 주제 결정</div><div>3. 주제별 팀원 역할 분담</div></div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div><div>2.1 주제 평가 및 토론<div>- 토론 내용:<div>- 각 주제의 장단점 분석</div><div>- 실행 가능성 및 예상 결과 평가</div><div>- 프로젝트 진행에 필요한 자원 및 기술 검토</div></div></div></div> <div>2.2 최종 프로젝트 주제 결정<div>- 결정된 주제: 독서 관한 모든 것<div>- 결정 이유:<div>- 실행 가능성이 높고, 팀원들의 관심이 집중된 주제</div><div>- 프로젝트 기간 내에 실질적인 결과 도출 가능</div></div></div></div> <div>2.3 주제별 팀원 역할 분담<div>- 팀장: 윤하경</div><div>- 장바구니, 결제, 강연, 토론, 게시판, 마이 페이지: 윤하경</div><div>- 회원 기능, 관리자 페이지: 이시연</div><div>- 책 데이터 베이스, 중고책: 김제유</div><div>- 도서 기록관리, 책 플레이리스트: 김은채</div><div>- 발표 준비 및 문서 작성: 윤하경, 김제유, 김은채, 이시연</div></div>

회의 제목: 메인페이지 디자인 상의	
회의 일시	2024년 6월 19일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div><div>- 목적: 메인페이지 디자인 상의</div><div>- 주요 안건:<div><div>1. 메인페이지 디자인 검토 및 수정</div><div>2. 3D와 리액트 연결 작업</div><div>3. 역할 분담 및 실행 계획</div></div></div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div><div>2.1 메인페이지 디자인 검토 및 수정</div><div>- 논의 내용:<div><div>- 현재 디자인의 장단점 분석</div><div>- 사용자 경험 향상을 위한 디자인 수정 방안</div></div></div><div>- 결정 사항:<div><div>- 디자인 개선 방향 설정</div><div>- 각 팀원이 수정할 부분 배정</div></div></div></div> <div><div>2.2 3D와 리액트 연결 작업</div><div>- 논의 내용:<div><div>- 3D 모델을 메인페이지에 통합하는 방법</div><div>- 리액트와 3D 라이브러리 간의 연결 방식</div></div></div><div>- 결정 사항:<div><div>- 3D 모델 연결 성공</div><div>- 추가적인 최적화 작업 필요</div></div></div></div>
추가 논의 사항	<div><div>- 다음 회의 일정: 2024년 6월 20일 오전 9시</div><div>- 기타 논의 사항: 웹 페이지 이름/ 프로젝트 이름 결정</div></div>

회의 제목: 기능 구현 및 데이터 추가	
회의 일시	2024년 6월 20일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div><div>- 목적:기능 구현 오류 해결 및 추가 데이터 수집</div><div>- 주요 안건:<div><div>1. 책 추가 데이터 받아오기 (장르, 평점)</div><div>2. 회원가입 및 로그인 기능 구현 오류 해결</div><div>3. 기획안 작성</div><div>4. DB에서 리액트로 연결 성공</div></div></div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div><div>2.1 책 추가 데이터 받아오기 (장르, 평점)</div><div>- 논의 내용:<div><div>- 추가 데이터의 필요성 및 활용 방안</div><div>- 데이터 수집 방법 (크롤링 등)</div></div></div><div>2.2 회원가입 및 로그인 기능 구현 오류 해결</div><div>- 논의 내용:<div><div>- 현재 기능 구현에서 발생한 오류 점검</div><div>- 오류 해결을 위한 접근 방법 논의</div></div></div><div>- 결정 사항:<div><div>- 오류 해결 방법 도출</div></div></div><div>2.3 기획안 작성</div><div>- 논의 내용:<div><div>- 프로젝트 전체 기획안 작성 필요성</div><div>- 기획안에 포함될 주요 내용 결정</div></div></div><div>- 결정 사항:<div><div>- 윤하경이 기획안 초안 작성</div><div>- 각 팀원이 검토 및 수정 의견 제공</div></div></div><div>2.4 API로 책 데이터 받기 성공</div><div>- 결과: 김제유가 API 작업을 통해 책의 장르와 평점 데이터를 성공적으로 수집하여 DB에 반영</div><div>2.5 DB에서 리액트로 연결 성공</div><div>- 결과: DB와 리액트를 성공적으로 연결하여 실시간 데이터 반영 기능 구현</div></div>

회의 제목: 기능 구현 및 데이터 추가	
회의 일시	2024년 6월 21일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none">- 목적: API 데이터 문제 해결 및 기능 구현 점검- 주요 안건:<ol style="list-style-type: none">1. API 데이터 문제 해결 (제목이 제대로 넘어오지 않음)2. 기획안 제출3. 회원가입 및 로그인 기능(DB와의 연결) 오류 해결4. 장르, 평점 등 데이터 받아오기 성공5. 장르 데이터 받아오기 실패 해결 방안 논의
논의 내용 및 결정 사항	<p>2.1 API 데이터 문제 해결 (제목이 제대로 넘어오지 않음)</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- API 데이터에서 제목이 누락되거나 잘못된 문제 발생- 문제 원인 분석 및 해결 방안 논의- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- API 스크립트 수정 및 테스트- 제목 데이터 누락 문제 해결 <p>2.2 기획안 제출</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 기획안 최종 검토 및 제출 준비- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 윤하경이 기획안 최종 검토 후 제출 완료 <p>2.3 회원가입 및 로그인 기능(DB와의 연결) 오류</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- DB와의 연결 문제로 인해 회원가입 및 로그인 기능 오류 발생- 오류 해결을 위한 접근 방법 논의- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- DB와의 연결 문제 해결 <p>2.4 API로 장르, 평점 등 데이터 받아오기 성공</p> <ul style="list-style-type: none">- 결과: 김제유가 API 작업을 통해 책의 장르와 평점 데이터를 성공적으로 수집하여 DB에 반영 <p>2.5 장르 데이터 받아오기 실패 해결 방안 논의</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 일부 장르 데이터가 제대로 수집되지 않는 문제 발생- 문제 원인 분석 및 해결 방안 논의- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 김제유가 장르 데이터 API 스크립트 수정 및 추가 테스트
역할 분담 및 실행 계획	<ul style="list-style-type: none">- 기획안 최종 제출: 윤하경<ul style="list-style-type: none">- 기획안 최종 검토 및 제출- 스크립트 수정 및 테스트: 김제유<ul style="list-style-type: none">- 제목 및 장르 데이터 수집 문제 해결- 스크립트 수정 및 재 테스트- 북 플레이 리스트: 김은채<ul style="list-style-type: none">- 책 API를 받아 북리스트 작업- 실시간 데이터 반영 기능 구현- 회원가입 및 로그인 기능: 이시연<ul style="list-style-type: none">- 기능 테스트 및 검증
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none">- 다음 회의 일정: 2024년 6월 24일 오전 9시- 기타 논의 사항: API 스크립트 수정 결과 보고/ 회원가입 및 로그인 기능 최종 테스트 결과 보고

회의 제목: DB 정의서 작성 및 기능 오류 해결	
회의 일시	2024년 6월 24일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div>- 목적: DB 정의서 작성 및 회원가입, 로그인 기능 오류 해결</div> <div>- 주요 안건:</div> <div><div>1. DB 정의서 작성</div><div>2. 각자 필요한 테이블 제시</div><div>3. 테이블 간 연결 필요</div><div>4. 회원가입 및 로그인 오류 해결</div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div>2.1 DB 정의서 작성</div> <div>- 논의 내용:</div> <div><div>- 데이터베이스 구조를 체계적으로 정의</div><div>- 각 테이블의 역할 및 관계 설정</div></div> <div>- 결정 사항:</div> <div><div>- 윤하경이 전체 DB 구조 초안 작성</div><div>- 각 팀원이 필요한 테이블 목록 작성 후 제출</div></div> <div>2.2 각자 필요한 테이블 제시</div> <div>- 논의 내용:</div> <div><div>- 프로젝트에 필요한 각자의 테이블 제시</div><div>- 각 테이블의 필드와 관계 설정 논의</div></div> <div>- 결정 사항:</div> <div><div>- 김제유: 책 정보 테이블,</div><div>- 김은채: 북리스트 테이블,</div><div>- 이시연: 회원 테이블</div><div>- 윤하경이 모든 테이블을 통합하여 최종 DB 정의서 작성</div></div> <div>2.3 회원가입 및 로그인 오류 해결</div> <div>- 논의 내용:</div> <div><div>- 회원가입 및 로그인 기능에서 발생한 오류 점검</div><div>- 오류 해결 방안 논의</div></div> <div>- 결정 사항:</div> <div><div>- 회원가입 및 로그인 기능 오류 해결 완료</div><div>- DB와의 연결 문제 해결 및 테스트 완료</div></div>
역할 분담 및 실행 계획	<div>- DB 정의서 초안 작성: 윤하경</div> <div><div>- 각 팀원이 제출한 테이블 목록을 종합하여 DB 정의서 작성</div></div> <div>- 기능 추가: 김은채</div> <div><div>- 메인페이지 CSS , 기능 추가 (배너, 버튼)</div><div>- 북 리스트 테이블 정리 , 연결하기</div><div>- 회원이 생성하는 -> 북 플레이리스트 장르 별 음악추천 기능 구현</div></div> <div>- 테이블 정의 및 제출: 김제유, 김은채, 이시연</div> <div><div>- 각자 필요한 테이블 정의 및 필드 설정 후 제출</div></div> <div>- 회원가입 및 로그인 오류 해결: 이시연, 윤하경</div> <div><div>- 기능 오류 점검 및 수정</div><div>- 기능 테스트 및 최종 검증</div></div>
추가 논의 사항	<div>- 다음 회의 일정: 2024년 6월 25일 오전 9시</div> <div>- 기타 논의 사항: DB 정의서 최종 검토 및 확정 / 회원가입 및 로그인 기능 최종 테스트 결과 보고</div>

회의 제목: DB 정의서 작성 및 기능 오류 해결	
회의 일시	2024년 6월 25일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div>- 목적: DB 정의서 수정 및 기능 구현 점검</div> <div>- 주요 안건:</div> <div>1. DB 정의서 작성 및 수정</div> <div>2. 강사님과 상담 내용 반영</div> <div>3. 상담 후 수정 필요 부분 역할 분담</div>
논의 내용 및 결정 사항	<div>2.1 오전 회의: DB 정의서 작성 및 수정</div> <div>- 논의 내용:</div> <div>- 전날 회의에서 논의한 DB 정의서 작성 및 수정</div> <div>- 각 테이블의 필드와 관계 재검토</div> <div>- 결정 사항:</div> <div>- DB 정의서 초안을 수정하여 최종 버전 작성</div> <div>2.2 강사님과 상담</div> <div>- 논의 내용:</div> <div>- 기획서 수정 사항 논의</div> <div>- 스프링 프레임워크로 구현할 사항 논의 (앱소켓(스톱프), 결제 시스템(아임포트, 카카오페이))</div> <div>- 결정 사항:</div> <div>- 기획서 수정 필요</div> <div>- 스프링으로 구현할 기능 목록 작성 및 역할 분담</div> <div>2.3 오후 회의: 상담 후 수정 필요 부분 역할 분담</div> <div>- 논의 내용:</div> <div>- 강사님과 상담 후 수정이 필요한 부분 역할 분담</div> <div>- 각 팀원의 역할과 책임 명확히 설정</div> <div>- 결정 사항:</div> <div>- 윤하경: Board, 책 상태 업데이트, 리뷰, 댓글</div> <div>- 김은채: 앱소켓(실패), 북리스트 연결 성공, DB 생성</div> <div>- 김제유: 도서 검색, DB 카테고리 네임 오류 수정 (카테고리 분류)</div> <div>- 이시연: 암호화 실패, 스프링 시큐리티</div>
역할 분담 및 실행 계획	<div>- 윤하경:</div> <div>- 게시판 작성, 목록, 수정 기능</div> <div>- 책 상태 업데이트 기능</div> <div>- 게시판 댓글 기능(작성, 수정, 삭제)</div> <div>- 책 정보에 리뷰 기능</div> <div>- 김은채:</div> <div>- 앱소켓 기능 재검토 및 수정</div> <div>- 북리스트 연결 작업 성공</div> <div>- DB 생성 및 관리</div> <div>- 김제유:</div> <div>- 도서 검색 기능 개선</div> <div>- 카테고리 분류 작업</div> <div>- 이시연:</div> <div>- 비밀번호 암호화 기능 재검토 및 수정</div>
추가 논의 사항	<div>- 다음 회의 일정: 2024년 6월 26일 오전 9시</div> <div>- 기타 논의 사항: 각 팀원의 진행 상황 점검/ 필요한 추가 지원 및 자원 논의</div>

회의 제목: 회원가입 기능 및 실시간 문의 기능 구현	
회의 일시	2024년 6월 26일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김은채, 이시연
부재자	김제유 (질병 결석)
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none">- 목적: 회원가입 기능 리액트 연결 및 기능 구현 점검- 주요 안건:<ul style="list-style-type: none">1. 회원가입 기능 리액트 연결2. 스톱프 기능 구현 및 연결 성공3. 부트 & 리액트 연결4. 도서목록 불러오기 구현5. 실시간 문의 기능 구현
논의 내용 및 결정 사항	<ul style="list-style-type: none">2.1 오전 회의: 회원가입 기능 리액트 연결- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 회원가입 기능을 리액트와 연결하여 사용자 인터페이스 개선- 현재 연결 상태 점검 및 문제 해결- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 윤하경이 부트와 리액트를 연결하여 기능을 구현2.2 오후 회의: 생략2.3 역할 분담 및 진행 상황- 김은채: 스톱프 기능 구현<ul style="list-style-type: none">- 스프링과 리액트 Websocket 연결 성공- 실시간 문의 기능 구현 완료- 윤하경: 부트 & 리액트 연결<ul style="list-style-type: none">- 부트와 리액트를 연결하여 기능 구현- 도서목록 불러오기 구현 성공- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 비밀번호 암호화 점검- 로컬 로그인 점검2.4 도서목록 불러오기 및 실시간 문의 기능- 결과:<ul style="list-style-type: none">- 윤하경이 부트를 이용해 member/board/book 기능을 성공적으로 구현- 김은채가 실시간 문의 기능을 성공적으로 구현
역할 분담 및 실행 계획	<ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- 부트 & 리액트 연결- 김은채:<ul style="list-style-type: none">- (스톱프 기능 구현)- 스프링부트를 이용하여 백엔드 기능 구현- 리액트를 이용하여 프론트엔드 구현- 실시간 문의 기능 구현 완료 (점검 필요)- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 비밀번호 암호화 기능 재검토 및 수정
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none">- 다음 회의 일정: 2024년 6월 27일 오전 9시- 기타 논의 사항: 실시간 문의 기능 추가 개선 방안 논의/ 회원가입 및 도서목록 기능 테스트 결과 공유

회의 제목: 회원가입 기능 및 실시간 문의 기능 구현	
회의 일시	2024년 6월 27일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none">- 목적: 기능 구현 점검 및 역할 분담- 주요 안건:<ul style="list-style-type: none">1. 백엔드와 프론트엔드 분리 구현2. 마이페이지 구현3. 중고책 게시판 추가 및 수정4. 다음 주까지 기능 완성 목표 설정5. CSS 템플릿 및 소스 공유6. 댓글 기능 구현 완료7. 파일 통합 작업
논의 내용 및 결정 사항	<p>2.1 오전 회의: 백엔드와 프론트엔드 분리 구현</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 전체 프로젝트를 리액트(프론트엔드)와 스프링부트(백엔드)로 나눠서 구현하기로 결정- 현재 기능들을 분리하여 백엔드와 프론트엔드로 재구현- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 로그인 기능 수정- 마이페이지 구현 (회원정보 상세보기, 정보 수정, 회원탈퇴)- ReadingList 기능 구현 (백엔드 스프링부트) <p>2.2 역할 분담</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- 마이페이지 -> 회원정보 (상세보기, 정보 수정, 회원탈퇴)- DB 이름 변경- 현재 기능들을 분리하여 백엔드와 프론트엔드로 재구현- 댓글 기능 구현- 김은채:<ul style="list-style-type: none">- ReadingList 기능 (스프링부트 백엔드 구현)- 백엔드 기능 구현 후 -> 리액트 프론트엔드 구현 후 연결- 김제유:<ul style="list-style-type: none">- 중고책 게시판 추가 및 카테고리, 검색 기능 수정- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 회원 기능 구현 <p>2.3 오후 회의: 목표 설정 및 기타 사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 다음 주까지 모든 기능을 완벽히 구현하기로 목표 설정- 각자 마음에 드는 CSS 템플릿이나 소스를 찾으면 공유하기- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- CSS 템플릿 및 소스를 팀 채널에 공유- 각자 작업한 파일을 통합하여 최종 프로젝트 준비 <p>2.4 파일 통합</p> <ul style="list-style-type: none">- 결과:<ul style="list-style-type: none">- 각자 작업한 파일을 통합하여 최종 프로젝트 파일 준비- 다음 주 화요일 강사님 상담 준비
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none">- 다음 회의 일정: 2024년 6월 28일 오전 9시- 기타 논의 사항: 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영/ 강사님 상담 준비 및 질문 목록 작성

회의 제목: 회원가입 기능 및 실시간 문의 기능 구현	
회의 일시	2024년 6월 28일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none"> - 목적: 기능 구현 점검 및 역할 분담 - 주요 안건: <ol style="list-style-type: none"> 1. 중고책 기능 구현 2. 장바구니 시스템 기능 구현 3. 결제 기능 조사 4. 회원 암호화 기능 오류 수정 5. 마이페이지 기능 현황 점검 6. 완료된 기능 및 미완료된 기능 분류 7. 월요일까지 큰 기능 완성 목표 설정
논의 내용 및 결정 사항	<p>2.1 오전 회의: 기능 구현 및 조사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 논의 내용: <ul style="list-style-type: none"> - 중고책 기능 구현 - 장바구니 시스템 기능 구현 - 결제 기능 조사 및 구현 방안 논의 - 회원 암호화 기능 오류 수정 - 마이페이지 기능 현황 점검 - 결정 사항: <ul style="list-style-type: none"> - 윤하경: 결제 기능 조사 및 구현 - 김제유: 중고책 기능 구현 - 김은채: 마이페이지 기능 구현 - 이시연: 회원 암호화 기능 및 아이디/비밀번호 찾기 기능 구현 <p>2.2 역할 분담</p> <ul style="list-style-type: none"> - 김은채: 마이페이지 <ul style="list-style-type: none"> - 시연 로그인, 회원 기능 오류 수정 - 상태 변경 시 중복되지 않도록 수정 - ReadingList 목록에서 책 선택 시 상세보기 연결 기능 구현 - readingList기능 오류 수정 + CSS - 윤하경: 결제 <ul style="list-style-type: none"> - 아임포트, 네이버, 카카오 결제 기능 구현 - 장바구니 시스템 기능 구현 완료 - 북콘서트 정보 및 예매 기능 진행 중 - 결제 취소 기능 추가 예정 - 김제유: 중고책 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 중고 서적 판매 기능 구현 중 (알라딘 참고) - 책 상태(상, 중, 하)별 가격 분류 - DB 문제로 인해 진행 중 - 이시연: 암호화 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 암호화 기능 구현 중 - 서버 문제로 로그인 오류 발생, 수정 중 - 아이디/비밀번호 찾기 기능 구현
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none"> - 다음 회의 일정: 2024년 7월 1일 오전 9시 - 기타 논의 사항: 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영/ 강사님 상담 준비 및 질문 목록 작성

회의 제목: 기능 구현 및 마무리 작업	
회의 일시	2024년 7월 1일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none">- 목적: 큰 기능들 마무리 및 진행 상황 점검- 주요 안건:<ul style="list-style-type: none">1. 금요일 오후 회의 내용 중 마무리하지 못한 기능 진행2. 각자의 역할 분담 및 목표 설정
논의 내용 및 결정 사항	<p>2.1 오전 회의: 큰 기능들 마무리 목표 설정</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 금요일 오후 회의에서 마무리하지 못한 기능들 진행- 오늘 안에 큰 기능들 마무리하기 목표 설정- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 각 팀원이 금요일에 마무리하지 못한 기능을 오늘 완료하도록 진행 <p>2.2 오후 회의: 각자의 역할 분담 및 진행 상황</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- 리뷰쓰기 기능 구현- 내가 쓴 게시물 관리 기능 구현- 결제 목록 기능 구현- 결제 취소 기능 구현- 김제유:<ul style="list-style-type: none">- JWT 문제 해결 및 결제 기능에 통합- 중고 등록 기능 구현 (일찍 끝날 경우)- 김은채:<ul style="list-style-type: none">- 웹소켓 기능 오류 문제 해결 및 테스트 (관리자와 회원 1:1 문의 - 2개의 창 켜놓고 진행-> 로그인에 자주 풀리는 오류 수정 필요)- 북플레이 리스트 CSS 작업- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 비밀번호 암호화 진행- 이메일 인증 진행 <p>2.3 역할 분담 및 목표 설정</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- 리뷰쓰기 기능 구현- 내가 쓴 게시물 관리 기능 구현- 결제 목록 기능 구현- 결제 취소 기능 구현- 김제유:<ul style="list-style-type: none">- JWT 문제 해결 및 결제 기능에 통합- 개인 중고 등록 기능 구현 (시간이 남을 경우)- 김은채:<ul style="list-style-type: none">- 웹소켓 기능 구현 및 테스트- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 비밀번호 암호화 진행- 이메일 인증 진행
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none">- 다음 회의 일정: 2024년 7월 2일 오전 9시- 기타 논의 사항: 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영/ 강사님 상담 준비 및 질문 목록 작성

회의 제목: 기능 구현 및 오류 해결	
회의 일시	2024년 7월 2일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div><div>- 목적: 기능 구현 점검 및 오류 해결</div><div>- 주요 안건:<div><div>1. CSS 상의</div><div>2. 전날 발생한 오류 해결</div><div>3. 기능 구현 점검 및 추가 기능 구현</div><div>4. NCS 시험으로 인한 시간부족</div></div></div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div><div>2.1 오전 회의: CSS 상의 및 오류 해결</div><div>- 논의 내용:<div><div>- 프로젝트의 일관된 디자인을 위한 CSS 상의</div><div>- 전날 발생한 오류 해결 방안 논의</div></div></div><div>- 결정 사항:<div><div>- 각 팀원이 CSS 템플릿 및 소스를 공유하여 통일성 있는 디자인 적용</div><div>- 오류 해결을 위한 각 팀원의 작업 분담</div></div></div><div>2.2 기능 구현 및 역할 분담</div><div>윤하경</div><div>- 내 정보 관리:<div><div>- 내 정보 보기, 수정, 탈퇴 기능 구현</div><div>- 내 책 정보 관리 (읽을 책, 읽는 중, 읽은 책)</div><div>- 내 리뷰 관리 (작성, 삭제)</div></div></div><div>- 결제 관리:<div><div>- 결제 목록 보기</div><div>- 결제 취소 기능 구현</div></div></div><div>- 게시물 관리:<div><div>- 내가 쓴 게시물 보기</div><div>- 리뷰 쓰기 및 삭제 기능 구현</div></div></div><div>- 모임 관리:<div><div>- 독서 모임 기능 구현</div></div></div><div>- 김제유:<div><div>- 중고 등록 기능 구현</div></div></div><div>- 김은채:<div><div>- 웹소켓 기능 오류 문제 해결 및 테스트</div><div>(관리자와 회원 1:1 문의 -> 로그인 풀리는 오류, 메세지 전송 가능, 수신 오류 수정 필요)</div></div></div><div>- 이시연:<div><div>- 비밀번호 암호화 진행</div><div>- 이메일 인증 진행</div></div></div><div>2.3 완료된 작업</div><div>- 윤하경:<div><div>- 결제 취소 기능 완료 (책 결제 취소, 공연 예약 취소)</div><div>- 내 글/내 댓글/내 리뷰/내 플레이리스트 불러오기 기능 완료</div><div>- 내 정보에서 내가 쓴 글, 리뷰, 댓글로 이동 기능 구현</div><div>- 리뷰 쓰기 기능 완료</div><div>- 독서 모임 (모임 생성, 수정, 삭제)</div></div></div></div>
추가 논의 사항	<div><div>- 다음 회의 일정: 2024년 7월 3일 오전 9시</div><div>- 기타 논의 사항: 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영/ 강사님 상담 준비 및 질문 목록 작성</div></div>

회의 제목: 기능 구현 및 오류 해결	
회의 일시	2024년 7월 3일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none">- 목적: 기능 구현 점검 및 오류 해결- 주요 안건:<ul style="list-style-type: none">1. CSS2. 전날 발생한 오류 해결3. 기능 구현 점검 및 추가 기능 구현4. NCS 시험으로 인한 시간부족
논의 내용 및 결정 사항	<p>2.1 오전 회의: CSS 상의 및 오류 해결</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 프로젝트의 일관된 디자인을 위한 CSS- 전날 발생한 오류 해결 방안 논의- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 오류 해결을 위한 각 팀원의 작업 분담 <p>2.2 기능 구현 및 역할 분담</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- 이메일 인증 발송/ 확인- 비밀번호 암호화- 아이디 중복체크- 비밀번호 확인- 비밀번호 특수문자 & 길이 제한- CSS- 김제유:<ul style="list-style-type: none">- 중고 등록 기능 구현- 김은채:<ul style="list-style-type: none">- 웹소켓 기능 오류 문제 해결 및 테스트 (관리자와 회원 1:1 문의 - 실시간 메시지 송수신 기능 구현)- 메인페이지 실시간 문의 팝업 기능 구현 (+ 페이지 이동 추가)- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 관리자 페이지 구현 (회원목록, 게시물 목록) <p>2.3 완료된 작업</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- 이메일 인증 발송/ 확인- 비밀번호 암호화- 아이디 중복체크- 비밀번호 확인- 비밀번호 특수문자 & 길이 제한
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none">- 다음 회의 일정: 2024년 7월 4일 오전 9시- 기타 논의 사항: 각 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영

회의 제목: 기능 구현 및 오류 해결	
회의 일시	2024년 7월 4일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div>- 목적: 기능 구현 점검 및 오류 해결</div> <div>- 주요 안건:<ol style="list-style-type: none">CSS전날 발생한 오류 해결기능 구현 점검 및 추가 기능 구현NCS 시험으로 인한 시간부족</div>
논의 내용 및 결정 사항	<div>2.1 오전 회의: CSS 상의 및 오류 해결</div> <div>- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">프로젝트의 일관된 디자인을 위한 CSS전날 발생한 오류 해결 방안 논의</div> <div>- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">오류 해결을 위한 각 팀원의 작업 분담</div> <div>2.2 기능 구현 및 역할 분담</div> <div>- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">CSS jsx 합치고, 전체적인 CSS 구현</div> <div>- 김제유:<ul style="list-style-type: none">중고 등록 기능 구현</div> <div>- 김은채:<ul style="list-style-type: none">관리자 계정 실시간 채팅 (관리)기능 구현 (관리자 채팅 추가적 기능 추가)메인페이지 문의 팝업 기능 오류 점검 및 CSS 작업</div> <div>- 이시연<ul style="list-style-type: none">관리자 페이지 구현 (회원목록, 게시물 목록)</div>
추가 논의 사항	<div>- 다음 회의 일정: 2024년 7월 5일 오전 9시</div> <div>- 기타 논의 사항: 각 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영</div>

회의 제목: 기능 마무리 및 자료작성	
회의 일시	2024년 7월 5일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<ul style="list-style-type: none">- 목적: 기능 구현 점검 및 오류 해결- 주요 안건:<ul style="list-style-type: none">1. CSS2. 전날 발생한 오류 해결3. 기능 구현 점검 및 추가 기능 구현
논의 내용 및 결정 사항	<p>2.1 오전 회의: CSS 상의 및 오류 해결</p> <ul style="list-style-type: none">- 논의 내용:<ul style="list-style-type: none">- 프로젝트의 일관된 디자인을 위한 CSS- 전날 발생한 오류 해결 방안 논의- 결정 사항:<ul style="list-style-type: none">- 오류 해결을 위한 각 팀원의 작업 분담 <p>2.2 기능 구현 및 역할 분담</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤하경:<ul style="list-style-type: none">- CSS jsx 합치고, 전체적인 CSS 구현- 잡리스트 초안 구성- 게시물 신고 기능- 김제유:<ul style="list-style-type: none">- 중고 등록 기능 구현- 중고 기능 DB 추가- 김은채:<ul style="list-style-type: none">- 실시간 문의 기능 점검 마무리- 웹소켓 기능 스프링부트에서 백엔드 구현 시작 (회원 자유 그룹채팅 기능)- 이시연:<ul style="list-style-type: none">- 관리자 페이지 구현 (회원목록, 게시물 목록)- 회원 차단 구현
추가 논의 사항	<ul style="list-style-type: none">- 다음 회의 일정: 2024년 7월 8일 오전 9시- 기타 논의 사항: 각 기능 테스트 결과 공유 및 피드백 반영

회의 제목: 기능 구현 및 점검	
회의 일시	2024년 7월 8일
회의 장소	5층 회의실
참석자	윤하경, 김제유, 김은채, 이시연
부재자	없음
작성자	김은채
회의 목적 및 주요 안건	<div>- 목적: 기능 구현 점검 및 역할 분담</div> <div>- 주요 안건:<div>1. 기능 구현 및 오류 수정</div><div>2. 역할 분담 및 진행 상황 점검</div></div>
논의 내용 및 결정 사항	<div>2.1 오전 회의: 기능 구현 및 오류 수정</div> <div>- 논의 내용:<div>- 각 팀원이 맡은 기능 구현 및 오류 수정 진행 상황 점검</div><div>- CSS 통합 및 전체적인 디자인 통일성 확보</div></div> <div>2.2 기능 구현 및 역할 분담</div> <div>- 윤하경:<div>- CSS JSX 합치고, 전체적인 CSS 구현</div><div>- Joblist 작성</div><div>- 최종 기능 점검 및 마무리 파일 합치기</div></div> <div>- 김제유:<div>- Joblist 해당 부분 작성</div></div> <div>- 김은채:<div>- 그룹 채팅 기능 오류 수정 및 CSS 작업 마무리</div><div>- Joblist 해당 부분 작성</div></div> <div>- 이시연:<div>- Joblist 해당 부분 작성</div><div>- ERD 작성</div></div> <div>2.3 오후 회의: 진행 상황 점검 및 다음 단계 계획</div> <div>- 논의 내용:<div>- 완료된 작업 및 남은 작업 목록 작성</div><div>- 최종 기능 점검 및 파일 통합 일정 조율</div><div>- CSS 및 디자인 작업 최종 마무리</div><div>- Joblist 작성 진행 상황 점검 및 통합</div></div>